

पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना, दोस्रो चरण (RWSSP-WN)

गाउँ विकास समिति स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ
तथा स्वच्छता योजना अद्यावधिक गर्ने निर्देशिका
(तराई गाविसहरूको लागि)

तयार गरिएको मिति	सेप्टेम्बर २०१४
तयार गर्ने	परियोजना सहयोग इकाइ, पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना पोखरा
तयार गर्नुको उद्देश्य	जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत जिल्ला वास एकाइहरूले मार्गदर्शनको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि
वितरण गर्न सकिने	गाविस, सहयोगी व्यक्तिहरू, वास एकाइ लगायत सबै सरोकारवालाहरू

विषय सूची

पृष्ठभूमि	3
उद्देश्य	3
समयावधि	4
लागत	4
जनशक्ति व्यवस्थापन	5
वाश योजना अद्यावधिक गर्ने चरणवद्ध कार्यपद्धति	5
गाविसस्तरीय वाश योजना अद्यावधिक गर्ने खुट्किलाहरु सम्पन्न गर्ने प्रकृया	6

संलग्न

खण्ड क : अनुसूचीहरु

1. वाश योजना अद्यावधिक सम्बन्धी सहजकर्ताहरुको तालिम
2. गाविस स्तरीय वाश योजना अद्यावधिक कार्यशाला
3. वडास्तरीय तथ्यांक अद्यावधिक कार्यशाला
4. गाविस स्तरीय योजना तर्जुमा कार्यशाला
5. अद्यावधिक गाविस वाश योजना प्रतिवेदनको विषय सूची
6. वाश योजना अद्यावधिकको अधिकतम लागत

खण्ड ख : वाश योजना अद्यावधिक गर्ने प्रश्नावली तथा फारामहरु

1. गाविसको समग्र वाश वस्तुस्थिति संकलन फाराम
2. उप स्वास्थ्य चौकी स्तरको तथ्याङ्क
3. घरधुरी तथा जातीय समुदाय सम्बन्धी तथ्याङ्क
4. खानेपानीको उपयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क
5. सुविधास्तर निर्धारण फाराम
6. पूर्ण सरसफाइका सूचकहरुको अवस्था सम्बन्धी फाराम
7. बिद्यमान खानेपानी योजनाहरुको सूचना सम्बन्धि सारांस
8. निर्माणधिन खानेपानी योजनाहरुको बिस्तृत विवरण फाराम
9. प्रकोप तथा जोखीम न्युनीकरण र जलबायू परिवर्तन अनूकूलन
10. गाविस स्तरीय तर्जुमा गरिएका खानेपानी योजनाहरुको सूची
11. गाविस स्तरीय अन्य प्रस्तावित योजनाहरु

गाउँ विकास समितिस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ योजना अद्यावधिक गर्ने निर्देशिका

पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारको सन् २०१७ सम्ममा सवैलाई खानेपानी र सरसफाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष हासिल गर्ने दिशामा सहयोग गर्दै स्थानीय निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारका बीच पश्चिम नेपालका विभिन्न नौ वटा जिल्लाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालनको लागि द्विपक्षिय सम्झौता भए बमोजिम पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना सन् २००८ देखि २०१३ अवधिको पहिलो चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी सन् २०१३ देखि २०१८ सम्मको अवधिको लागि दोस्रो चरण आरम्भ भएको छ ।

यस सन्दर्भमा समुदायले सहभागितात्मक रूपमा तर्जुमा गरेको योजनाले मात्र समुदायका वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्दछ र वाशको क्षेत्रमा गरिने बाह्य सहयोग वास्तविक आवश्यकता भएको वर्गमा पर्दछ जसले स्थानीय सरकारको वाश योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई विकास गरी सन् २०१७ को नेपाल सरकारको लक्ष पुरा गर्न सहयोग गर्दछ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गरी परियोजनाको पहिलो चरणमा विभिन्न ५२ वटा गाविसको गाउँस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना र दुइवटा नगरपालिकाका वडाहरूको वडास्तरीय योजना तर्जुमामा सहयोग गरिएको थियो ।

यस परिप्रेक्ष्यमा वाश योजनामा तर्जुमा भएका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि परियोजनाले पहिलो चरणमा पर्याप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गरायो जसको फलस्वरूप: खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको क्षेत्रमा उक्त गाविसहरूमा आमूल परिवर्तन भएको छ ।

परियोजनाको दोस्रो चरणको परियोजना दस्तावेजले वास्तविक रूपमा सेवाविहीन, जसले हालसम्म खानेपानी कार्यक्रमको लागि कुनै पनि बाह्य सहयोग प्राप्त गरेका छैनन् त्यस्ता क्षेत्रमा मात्र परियोजनाको सहयोग केन्द्रीत गर्ने निर्देश गरे बमोजिम परियोजनाको सहयोग विस्तारको लागि थप दुर्गम तथा सेवाविहीन गाविसहरू छनौट गरी सोहि बमोजिमको योजना तर्जुमा गरी सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । यसका साथै परियोजनाको पहिलो चरण सम्पन्न भएका गाविसहरूबाट क्रमशः परियोजनाको सहयोगको बहिर्गमन गर्दै जानको लागि समेत उक्त गाविसहरूको हालको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको वस्तुस्थिति अद्यावधिक गर्नु आवश्यक हुन जान्छ ।

यसका साथै परियोजनाको बहिर्गमन पश्चात समेत गाविसले सेवा पुग्न बांकी रहेका क्षेत्रमा अतिरिक्त स्रोतको खोजी गरी वा आफ्नै स्रोत परिचालन गर्न समेत अद्यावधिक वाश योजनाको आवश्यकता पर्ने भएकोले समेत पहिलो चरणमा वाश योजना तर्जुमा भएका सवै गाविसहरूमा वाश योजना अद्यावधिक गर्नु वाञ्छनीय देखिएकोले वाश योजना अद्यावधिक कार्यमा सहजीकरण गर्ने जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जस अन्तर्गतको जिल्ला वाश एकाइ र गाउँ विकास समिति समेतलाई उक्त कार्यको लागि सहयोगी दस्तावेजको रूपमा यो गाउँ विकास समितिस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ योजना अद्यावधिक गर्ने निर्देशिका (VWASH Plan Updating Guidelines) तर्जुमा गरिएको छ । वाश योजना अद्यावधिक कार्यको लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूको विषयवस्तु यसै निर्देशिकाको अनुसूचीमा र तथ्यांक संकलन गर्ने फारमहरू खण्ड ख मा दिइएको छ ।

उद्देश्य

गाउँस्तरीय वाश योजना अद्यावधिक कार्यको समग्र उद्देश्य गाउँ विकास समितिलाई स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को दफा (६५) ले प्रत्येक स्थानीय निकायलाई आफ्नो सिमाक्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्य जनमुखी, सहभागितात्मक, प्रभावकारी, सुव्यबस्थित र दीगो प्रतिफल दिने गरी सञ्चालन गर्न आवधिक गाउँ विकास

योजना तयार गरी सोही योजना अन्तरगतका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा सञ्चालन गर्न निर्देशित गरे वमोजिम गाविसको वाश आवधिक योजना अद्यावधिक गर्ने कार्यमा क्षमता विकास गर्नु रहेको छ ।

यसका अतिरिक्त यस कार्यका खास उद्देश्यहरू निम्न वमोजिम रहेका छन् ।

- गाउँ विकास समितिको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरी सवैका लागि खानेपानी र सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउन अब आवश्यक पर्ने स्रोतको पहिचान गर्नु,
- गाविस क्षेत्रभित्र सेवाविहीन, सेवा प्राप्त र सुविधा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने समुदायको पहिचान गरी प्राथमीकीकरण गर्ने र सोहि वमोजिम स्रोतको विनियोजन गर्ने,
- गाविसको पूर्ण सरसफाइको रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने र सोहि वमोजिम कार्यक्रमहरू तय गर्ने,
- जलवायु परिवर्तन वाट वाश क्षेत्रमा पर्न गएका तथा भविष्यमा पर्न सक्ने असरहरूको बारेमा अध्ययन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका क्रियाकलापहरू पहिचान तथा तर्जुमा गर्नु,
- पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाको दोस्रो चरणको अवधारणा वमोजिम उक्त गाविसमा परियोजनाको सहयोगको स्तर निर्धारण गरी सोहि वमोजिम कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु रहेको छ ।

समयावधि

गाउँस्तरीय वाश योजना अद्यावधिक कार्यको लागि निम्न वमोजिमको अधिकतम समयअवधि लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गाविसको क्षेत्र तथा वस्तीहरूको आधारमा सो भन्दा कम समयमा समेत यो कार्य सम्पन्न हुन सक्छ ।

क्र.सं	क्रियाकलापको नाम	लाग्ने अधिकतम अवधि	कैफियत
१	सहजकर्ताको तालिम तथा विद्यमान वाश योजनाको डेस्क अध्ययन कार्य	५ दिन	जिल्लास्तरमा गरिने
२	गाविसस्तरीय अद्यावधिक कार्यशाला	१ दिन	गाविसस्तरमा गरिने
३	वडास्तरीय कार्यको लागि तयारी	२ दिन	गाविसस्तरमा गरिने
४	वडास्तरीय तथ्यांक अद्यावधिक कार्यशाला	९ दिन	वडास्तरमा गरिने
५	तथ्यांकको प्रारम्भिक विश्लेषण तथा योजना तर्जुमा पूर्व तयारी	६ दिन	गाविसस्तरमा गरिने
६	गाविसस्तरीय योजना तर्जुमा कार्यशाला	२ दिन	गाविसस्तरमा गरिने
७	प्रतिवेदन लेखन	१० दिन	जिल्लास्तरमा गरिने
	जम्मा	३५ दिन	

उपरोक्त क्रियाकलापहरूमध्ये सहजकर्ताको तालिम र प्रतिवेदन लेखन कार्यको संयोजन तथा व्यवस्थापन जिल्ला विकास समितिले गर्नेछ भने बाँकी क्रियाकलापहरू सहजकर्ताको सहयोगमा गाउँ विकास समिति/VWASHCC र वडा नागरिक मञ्चले आयोजना गर्नेछन् ।

समग्र अद्यावधिक कार्यको अगुवाईको कार्य गाविसले गर्नेछ जसको लागि गाविसलाई आवश्यक सहयोग गर्न जिल्ला विकास समितिले एकजना सामाजिक र एकजना प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ ।

लागत

एउटा गाविसको वाश योजना अद्यावधिक कार्यको कुल लागत अधिकतम रु. ९८,५०० हुनेछ । सहजकर्ताहरूको तालिम चरणबद्ध कार्यपद्धति तालिम संगै गरिने भएकोले सो को लागत यसमा समावेश गरिएको छैन । उक्त तालिममा सवै गाविसमा सहजीकरण गर्ने सहजकर्ता र गाविस सचिव सहभागि हुनेछन् । वाश योजना अद्यावधिक कार्यको लागतको सारांश तल दिइएको छ । विस्तृत विवरण अनुसूची ७ मा हेर्नुहोला ।

क्र.सं.	विवरण	अधिकतम लागत (रु.)	कैफियत
एक गाविसको अधिकतम लागत			
१	जनशक्ति लागत	४४,०००	अतिरिक्त सेवा प्रदायक परिचालन गर्दाको हकमा मात्र
२	गाउँस्तरीय गोष्ठीहरू	३९,५००	
३	प्रश्नावली, स्टेशनरी आदि	५,०००	
४	वाश योजना लेखन	१०,०००	एक प्रति प्रिन्ट सहित
	एक गाविसको जम्मा	९८,५००	
कार्यरत सहयोगी व्यक्तिहरू परिचालन गर्दा एक गाविसको लागत रु.		५४,५००	


जनशक्ति व्यवस्थापन

जिविस र गाविसले अद्यावधिक कार्यको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेछन् । जिविसले फिल्ड कार्यको लागि आवश्यक पर्ने दुइजना कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ भने गाविसले गाविसका कर्मचारी तथा गाविस सचिवलाई आवश्यक कामको लागि खटाउनेछ । गाविसको तर्फबाट खटीने कर्मचारीहरूको अतिरिक्त खर्च लाग्ने भएमा सो गाविसले नै व्यहोर्नेछ । जिविसले अद्यावधिक वाश योजना प्रतिवेदन लेखन कार्यको लागि अलग्गै जनशक्ति व्यवस्थापन गरी काम सम्पन्न गर्न सक्नेछ । जिविसले फिल्डमा सहजीकरण गर्ने कर्मचारी व्यवस्था गर्दा निम्न मध्ये प्राथमिकताको आधारमा एक पद्धति अपनाउनेछ ।

१. वाश एकाइमा कार्यरत रहेका विद्यमान कर्मचारीहरूलाई नै उक्त कार्यमा खटाउने
२. कार्यरत कर्मचारीले तभ्याउने भएमा अल्पकालिन सेवा प्रदायकको रूपमा अतिरिक्त जनशक्ति काममा लगाउने,
३. जिविसमा सूचिकृत भएका गैरसरकारी संस्थाहरूबाट कर्मचारी लिई काममा लगाउने,

वाश योजना अद्यावधिक गर्ने चरणबद्ध कार्यपद्धति

वाश योजना अद्यावधिकका खुट्टाहरू



गाविसस्तरीय वाश योजना अद्यावधिक गर्ने खुट्किलाहरु सम्पन्न गर्ने प्रकृया

खुट्किला नं. १ : सहजकर्ताहरुको तालिम

अवधि : २ दिन वा चरणबद्ध कार्यविधि तालिम संगै गर्न सकिने,

जिम्मेवार निकाय : जिविस

कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया :

वाश योजना अद्यावधिक गर्न फिल्ड कार्यको लागि एउटा गाविसमा एकजना सामाजिक र एकजना प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ। सामाजिक कार्यको लागि फिल्ड संयोजक वा अगुवा वाश सहजकर्तालाई खटाउन सकिन्छ भने प्राविधिकको हकमा सब इन्जिनियर वा सहायक सब इन्जिनियर/खानेपानी सहायक प्राविधिकलाई खटाइन्छ। उक्त फिल्डमा खटिई जाने दुइजना र गाविस सचिव गरी एक गाविसबाट जम्मा तीन जना व्यक्तिहरूलाई जिविसले दुइदिनको वाश योजना अद्यावधिक तालिम उपलब्ध गराउनेछ। उक्त तालिमको विषयवस्तु अनुसूची १ मा दिइएको छ।

खुट्किला नं. २ : विद्यमान वाश योजनाको अध्ययन

अवधि : २ दिन

जिम्मेवार निकाय : वाश एकाइ/सहजकर्ताहरु

कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया :

फिल्डमा खटीइ जाने सहजकर्ताहरुले सम्बन्धित गाविसको वाश योजनाको अग्रिम रूपमा अध्ययन गरी प्रश्नावलीमा उल्लेख गरिएका विवरणहरु उतारी लैजानुपर्दछ। जसले गर्दा गाविसको तत्कालिन वस्तुस्थिति थाहा हुन्छ र काम गर्न सहज हुन जान्छ। यसका साथै जिविसबाट सहजकर्ताहरुले वाश योजना तर्जुमा भए पश्चात कार्यान्वयन भएका वाश क्रियाकलापहरु तथा सरसफाइ सम्बन्धी विवरणहरु संकलन गरी फिल्डमा लगी जांच गर्नुपर्दछ।

खुट्किला नं. ३ : गाविसस्तरीय वाश योजना अद्यावधिक कार्यशाला

अवधि : १ दिन

जिम्मेवार निकाय : गाविस सचिव र सहजकर्ताहरु

कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया :

गाविसमा VWASHCC का सबै सदस्य तथा सल्लाहकारहरु एवं गाविसमा सक्रिय रहेका राजनैतिक दलका एक एक जना प्रतिनिधिहरु सहितको गाविसस्तरीय वाश योजना अद्यावधिक कार्यशाला सञ्चालन गरिन्छ। उक्त कार्यशालामा विगतमा तर्जुमा गरिएको वाश योजनाका विषयवस्तुहरुमाथि समिक्षा गरिन्छ। र वाश योजना तर्जुमा भएदेखि हालसम्मको खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा भएको परिवर्तनको विश्लेषण गरिन्छ। यस कार्यशालामा विद्यमान वाश योजनामा उल्लेख भएको वस्तुस्थितिको आधारमा गाविसको एउटा नक्शा बनाइन्छ जसमा गाविस तथा वडा सिमाना, वस्तीहरु एवं तिनको घरसंख्या, विद्यालय तथा संघसंस्था, खोला खोल्सा बाटो आदि उल्लेख गरिन्छ। यसपश्चात विद्यमान वाश योजना वमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था उल्लेख गरिन्छ। जसमा मुख्यतः निम्न वमोजिमका कुराहरु नक्शामा उल्लेख गर्नुपर्दछ। उक्त गाविसको विद्यमान वाश योजना नै यसमा छलफलको मूल विषय भएकोले सहजकर्ताहरुले उक्त वाश योजनामा भएका विवरणहरु पहिला नै राम्रो संग अध्ययन गर्नुपर्दछ।

१. खानेपानी योजनाहरु तथा तिनले लाभान्वित गरेको घरसंख्या

२. संघसंस्थाहरु तथा तिनमा भएको शौचालयको अवस्था

३. सेवा नपुगेका वा प्रस्ताव गरिएका घरसंख्या

कार्यशालाको विषयवस्तु अनुसूची २ मा दिइएको छ। यस कार्यशालामा भर्नुपर्ने विवरणहरुको लागि प्रश्नावली फाराम नं. १ मा दिइएको छ।

<p>खुट्किला नं. ४ : वडास्तरीय तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधिक कार्यशाला अवधि : एउटा वडामा एक दिनका दरले जम्मा ९ दिन जिम्मेवार निकाय : वडा नागरिक मञ्च र सहजकर्ताहरू</p> <p>कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया : गाविसस्तरीय कार्यशाला सम्पन्न भएपछि वडास्तरीय कार्यशाला आयोजना गरिन्छ । उक्त कार्यशालामा वडा नागरिक मञ्चका अतिरिक्त उक्त वडावाट VWASHCC मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू अनिवार्य रूपमा सहभागि हुनुपर्दछ । यस कार्यशालामा निम्न बमोजिमका जानकारीहरूलाई विद्यमान वाश योजनामा भएका विवरणहरूसँग तुलना गरी अद्यावधिक गर्ने काम गरिन्छ । वडास्तरीय अवस्था विश्लेषण गर्न तथा तथ्यांक संकलन कार्यको लागि वडाको सामुदायिक नक्शा तयार गर्नुपर्दछ । जस अन्तर्गत निम्न तथ्यांकहरूको तुलना गर्नुपर्दछ ।</p> <ol style="list-style-type: none"> १. वडाका टोलहरूमा रहेका जातीय समुदाय बमोजिमको घरधुरी विवरण फाराम ३ २. वडाको खानेपानीको अवस्था : गाविस स्तरीय कार्यशालामा भएको नक्शांकनलाई आधार बनाई छलफल गर्ने र वडामा रहेका जम्मा घरधुरी जसमध्ये सुधारिएको खानेपानी प्राप्त गरेका घरधुरी, प्राप्त नगरेका घरधुरीहरू स्पष्ट छुट्टीने गरी तथ्यांक संकलन गर्ने, फाराम ४ र ५ ३. वडामा भएका विद्यालयहरूमा भएका शौचालयहरूको अवस्था, तिनको प्रयोग तथा पानीको अवस्था फाराम १ ४. वडाका घरधुरीमा भएको घरायसी शौचालय, तिनको प्रकार र प्रयोगको अवस्था फाराम १ ५. पूर्ण सरसफाइका सूचकहरूको पूर्णताको अवस्था फाराम ६ ६. विद्यमान खानेपानीका योजनाहरूको वस्तुस्थिति विवरण संकलन फाराम ७ ७. जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा जानकारीहरू लिने फाराम ९ ८. हालसम्म सुधारिएको सेवा पुग्न नसकेका घरधुरीहरूको लागि सम्भाव्य योजनाहरूको बारेमा छलफल गरी फाराम भने फाराम १० । यस कार्यशालाको विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।
<p>खुट्किला नं. ५ : सूचनाहरूको प्रारम्भिक विश्लेषण तथा गाविसस्तरीय योजना तर्जुमा कार्यशालाको लागि तयारी अवधि : ५ दिन जिम्मेवार निकाय : गाविस/सहजकर्ताहरू</p> <p>कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया : सवै वडाहरूको कार्यशाला सम्पन्न भएपछि सहजकर्ताहरूले निम्न अनुसारको तथ्यांक विवरण तयार गर्नेछन् र उक्त विवरण गाविसस्तरीय कार्यशालामा प्रस्तुतीका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनेछन् ।</p> <ol style="list-style-type: none"> १. घरधुरी तथा जातीय विवरणको तुलनात्मक अवस्था २. प्राथमिक स्रोतको रूपमा पानी उपभोग गर्ने स्रोतको तुलनात्मक अवस्था : सेवाविहीनहरूको विवरण ३. खानेपानीको सुविधास्तरको तुलनात्मक अवस्था ४. खानेपानी योजनाहरूको सञ्चालन अवस्था ५. घरायसी शौचालयको अवस्था र संस्थागत शौचालयहरूको अवस्था ६. वडास्तरमा पहिचान भएका वाशसंग सम्बन्धित योजनाहरूको विवरण ७. पूर्ण सरसफाइका सूचकहरूको अवस्था ८. जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणका सम्भावित क्रियाकलापहरूको अवस्था
<p>खुट्किला नं. ६ : गाविसस्तरीय योजना तर्जुमा कार्यशाला अवधि : १ दिन जिम्मेवार निकाय : गाविस/वाश एकाइ/सहजकर्ताहरू</p> <p>कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया : गाविस स्तरीय योजना तर्जुमा कार्यशालामा उपरोक्त खुट्किला ५ बमोजिम प्राप्त हुन आएका विवरणहरू प्रस्तुती र छलफल गर्दै गाविसमा अब गर्नुपर्ने वाश क्रियाकलापहरूको गाविसस्तरको योजनाहरूको क्षेत्रगत तथा समय प्राथमीकता सूची तयार गर्ने, उक्त प्राथमीकता बमोजिम एक वर्ष र पाँच वर्ष कार्ययोजना समेत तयार गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा जोखिम विपद न्यूनीकरणको नक्शांकन गरी योजना तर्जुमा गरिनेछ । यसका साथै यसै कार्यशालामा गाविसस्तरीय पूर्ण सरसफाइको रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप समेत दिइनेछ । रणनीतिक योजनाको नमूना अनुसूची ६ मा दिइएको छ । योजनाहरू तर्जुमा भैसकेपछि फाराम १० र ११ मा भर्नुपर्दछ ।</p>

<p>खुट्किला नं. ७ : मस्यौदा वाश योजना प्रतिवेदन तयारी अवधि : १० दिन जिम्मेवार निकाय : जिविस</p> <p>कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया : गाविस स्तरीय योजना तर्जुमा भैसकेपछि संकलित तथ्यांकहरूलाई विष्लेषण गरी मस्यौदा वाश योजना जिल्लास्तरमा तयार गरिनेछ । उक्त प्रतिवेदन तयारीको नेतृत्व जिविसले गर्नेछ र यसको लागि आवश्यक सहयोग परियोजनाले गर्नेछ । अद्यावधिक वाश योजनाको विषय सूची अनुसूची ५ मा दिइएको छ ।</p>
<p>खुट्किला नं. ८ : गाउँ परिषद्बाट स्वीकृती जिम्मेवार निकाय : गाविस</p> <p>कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया : मस्यौदा वाश योजना तयार भैसकेपछि गाविसमा मस्यौदा वाश योजना प्रस्तुत गरिनेछ र वाश योजनामा भएका तथ्यांकहरू र तर्जुमा भएका योजनाहरूको चेकजाँच गरी पारित गराइनेछ । यसैको आधारमा वाश योजनालाई अन्तिम रूप दिइनेछ र सो को प्रति गाविसमा रहनेछ । गाउँ परिषदबाट गाविसले उक्त वाश योजनालाई स्वीकृत गरी अनुमोदनको लागि जिविसमा पठाउनेछ ।</p>
<p>खुट्किला नं. ९ : जिल्ला परिषदबाट वाश योजनाको अनुमोदन जिम्मेवार निकाय : जिविस</p> <p>कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया : जिल्ला परिषदमा गाविसको सिफारिस वमोजिम वाश योजना अनुमोदन हुनेछ ।</p>
<p>खुट्किला नं. १० : वाश योजना कार्यान्वयन अवधि : निरन्तर जिम्मेवार निकाय : भिवाससीसी र गाविस</p> <p>कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया : वाश योजनामा तर्जुमा भएका योजनाहरू विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्नको लागि गाविस र VWASHCC ले स्रोतको खोजी गरी कार्यान्वयन गर्नेछन् ।</p>
<p>खुट्किला नं. ११ : वाश योजना परिचालन तथा बजारीकरण अवधि : निरन्तर जिम्मेवार निकाय : भिवाससीसी र गाविस</p> <p>कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया : हरेक वर्ष VWASHCC ले गाउँ परिषद भन्दा अगावै बैठक बसी वाश योजना कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गर्नेछ र कार्यान्वयन भैसकेका योजनाहरूलाई प्राथमीकता सूचीबाट हटाई क्रममा आएका योजनाहरूलाई प्राथमीकता सूचीमा राख्नेछ । वाश योजनाको कार्यान्वयनको लागि गाविस तथा जिविसले विभिन्न जिल्लास्तरीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरमा वाश योजनाको परिचालन गर्नेछन् ।</p>
<p>खुट्किला नं. १२ : वाश योजना अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवार निकाय : वाश एकाइ/सहजकर्ताहरू</p> <p>कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया : हरेक पाँच पाँच वर्षमा वाश योजनाको अद्यावधिक गाविसले गर्नेछ ।</p>

वाश योजना अद्यावधिक सम्बन्धी सहजकर्ताहरूको तालिम

परिचय :

जिल्ला विकास समितिले वाश योजना अद्यावधिक गर्ने कार्यको लागि एक जना सामाजिक तथा एक जना प्राविधिक कर्मचारी छनौट गर्नेछ। यस्तो सहजकर्ता विद्यमान कार्यरत सहयोगी व्यक्तिहरू मध्येवाट वा अल्पकालिन सेवा प्रदायकको रूपमा अलगगै करार सम्झौता गरिएको वा गैर सरकारी संस्थाहरूवाट सम्झौता गरी लिइएका निर्धारित योग्यता र अनुभव पुगेका व्यक्तिहरू समेत हुनसक्छन्। वाश योजना अद्यावधिक कार्यको फिल्ड कार्य आरम्भ हुनुपूर्व यो तालिम आयोजना गरिन्छ। यस तालिममा विद्यमान वाश योजनामा भएका विषयवस्तुहरू तथा वाश योजना अद्यावधिकको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू तिनको तरिका तथा विषयवस्तुको वारेमा विस्तृत छलफल गरी फिल्ड अभ्यास समेत गरिन्छ। तालिमको अन्त्यमा सहभागिहरूले आफूले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यको कार्ययोजना तयार गर्नेछन्। यो तालिम एउटा जिल्लामा एक पटक आयोजना गरिन्छ।

अवधि : २ दिन

सहभागि : दुईजना फिल्ड कर्मचारी र एक जना गाविस सचिव वा सहायक गरी एक गाविसवाट तीन जना

आयोजक : जिल्ला विकास समिति

श्रोत व्यक्ति : जिविस तथा वाश एकाइका कर्मचारीहरू र आवश्यकता अनुसार परियोजनाका सहजकर्ताहरू

उद्देश्य एवं अपेक्षा :

यस तालिमको उद्देश्य फिल्डमा खटीइ जाने सहजकर्ताहरूलाई वाश योजनाको वारेमा जानकारी गराई गाविसमा गई वाश योजना अद्यावधिक गर्न सक्ने बनाउनु हो। यसका साथै यसमा सहभागि गाविस सचिवले वाश योजनाको वारेमा जानकारी प्राप्त गरी सो कार्यको अनुगमन तथा आवश्यक सहयोग गर्न सक्षम हुनेछन् भन्ने अपेक्षा जिविसले लिएको छ।

तालीमको विधि : प्रस्तुतीकरण, छलफल, फिल्ड अभ्यास, समूह कार्य

आवश्यक सामग्रीहरू :

- परियोजना सञ्चालित सबै गाविसहरूको विद्यमान वाश योजना,
- वाश योजना तर्जुमा भएपछिका वर्षहरूमा गाविसहरूमा सञ्चालन भएका खानेपानी योजनाहरूको विस्तृत विवरण
- वाश योजना तर्जुमा भएपछिका वर्षहरूमा गाविसहरूमा सञ्चालन भएका सरसफाइ कार्यक्रमहरूको विवरण
- वाश योजना तर्जुमा भएपछिका वर्षहरूमा गाविसहरूमा निर्माण भएका सार्वजनिक तथा संस्थागत शौचालयहरूको विवरण
- पानीका स्रोतहरू मापन गरिएको तथ्यांक
- अन्य नियमित कक्षा सामग्री एवं सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार सामग्रीहरू

तालिमको विषयवस्तुहरु

पहिलो दिन			
सत्र	विषयवस्तु	समय	पद्धति
पहिलो	शुभारम्भ <ul style="list-style-type: none"> परिचय, पूर्व परिक्षा अपेक्षा संकलन उद्देश्य 	३० मिनेट	आफै वा खेल विधि लिखित प्रश्नावली भर्ने मेटा कार्ड व्याख्यान
दोस्रो	गाविसस्तरीय वाश योजनाको परिचय: <ul style="list-style-type: none"> पृष्ठभूमी वाश योजनामा भएका विषयवस्तुहरु अद्यावधिक गर्नुको आवश्यकता अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरु 	१ घण्टा	व्याख्यान विधि
तेस्रो	वाश योजना अद्यावधिकका खुट्किला तथा प्रकृया	२ घण्टा	व्याख्यान तथा छलफल
चौथो	तथ्यांक संकलन फारामहरु (१ देखि १० सम्म)	३ घण्टा	प्रश्नावली माथि छलफल समूह कार्य
दोस्रो दिन			
पहिलो	अघिल्लो दिनको समीक्षा तथा तथ्यांक संकलन फारामहरु भर्ने तरिकाको वारेमा छलफलको निरन्तरता	१ घण्टा	समूहको प्रस्तुती तथा छलफल
दोस्रो	फिल्ड अभ्यास कुनै एक गाविसमा गाविसस्तरीय गोष्ठीको आयोजना गर्ने	५ घण्टा	परियोजना सञ्चालित कुनै एक गाविसमा गई VWASHCC संग गाविसस्तरीय कार्यशाला सञ्चालन गर्ने,
तेस्रो	फिल्ड अभ्यासबाट भएको सिकाईको वारेमा छलफल तथा निष्कर्ष	१ घण्टा	प्रस्तुती तथा छलफल
चौथो	फिल्डको कार्ययोजना तयारी मूल्यांकन समापन	१ घण्टा	निर्धारित ढांचामा कार्ययोजना तयारी लिखित प्रश्नावली

गाविस स्तरीय वाश योजना अद्यावधिक कार्यशाला

परिचय :

सहजकर्ताको तालिम पश्चात गाविसमा VWASHCC का सबै सदस्य तथा सल्लाहकारहरू एवं गाविसमा सक्रिय रहेका राजनैतिक दलका एक एक जना प्रतिनिधिहरू सहितको गाविसस्तरीय वाश योजना अद्यावधिक कार्यशाला सञ्चालन गरिन्छ। उक्त कार्यशालामा विगतमा तर्जुमा गरिएको वाश योजनाका विषयवस्तुहरूमाथि समिक्षा गरिन्छ। र वाश योजना तर्जुमा भएदेखि हालसम्मको खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा भएको परिवर्तनको विश्लेषण गरिन्छ।

यस कार्यशालामा विद्यमान वाश योजनामा उल्लेख भएको वस्तुस्थितिको आधारमा गाविसको एउटा नक्शा बनाइन्छ जसमा गाविस तथा वडा सिमाना, वस्तीहरू एवं तिनको घरसंख्या, विद्यालय तथा संघसंस्था, खोला खोल्सा बाटो आदि उल्लेख गरिन्छ। यसपश्चात विद्यमान वाश योजना वमोजिम खानेपानी तथा सरसफाई को अवस्था उल्लेख गरिन्छ। यसको माध्यमबाट गाविसमा वाश योजना तर्जुमा भए पश्चातका गाविसमा वाशको क्षेत्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको लेखाजोखा भै वडास्तरमा तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यमा सहजता प्रदान गर्दछ। यसका साथै गाविस स्तरबाट लिइने तथ्यांकहरू समेत अद्यावधिक यसै कार्यशालामा गरिन्छ।

अवधि : १ दिन

सहभागि : गाउँस्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्यहरू, सल्लाहकारहरू तथा गाविसमा सक्रिय राजनैतिक दलका गाविसस्तरीय प्रतिनिधिहरू

आयोजक : गाउँस्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति/गाउँ विकास समिति

श्रोत व्यक्ति : फिल्ड संयोजक, सब इन्जिनियर तथा गाविस सचिव

उद्देश्य एवं अपेक्षा :

यस कार्यशाला मार्फत गाविसको वाश योजनामा भएका तथ्यांकहरूको जांच गरी गाविसको खानेपानी तथा सरसफाईको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरिन्छ। यसले गाविसका विभिन्न वडा तथा वस्तीहरूको अवस्थाको समग्र जानकारी दिनुका साथै वडास्तरमा कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्नको लागि सहजता प्रदान गर्दछ।

विधि : प्रस्तुतीकरण, छलफल, नक्शांकन

आवश्यक सामग्रीहरू :

- गाविसको विद्यमान वाश योजना तथा नक्शाहरू
- वाश योजना तर्जुमा भएपछिका वर्षहरूमा गाविस मा सञ्चालन भएका खानेपानी योजनाहरूको विस्तृत विवरण
- वाश योजना तर्जुमा भएपछिका वर्षहरूमा गाविस मा सञ्चालन भएका सरसफाई कार्यक्रमहरूको विवरण
- वाश योजना तर्जुमा भएपछिका वर्षहरूमा गाविसमा निर्माण भएका सार्वजनिक तथा संस्थागत शौचालयहरूको विवरण
- पानीका स्रोतहरू मापन गरिएको तथ्यांक (भएमा)
- अन्य नियमित कक्षा सामग्री एवं सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार सामग्रीहरू

कार्यशालाका विषयवस्तुहरू

पहिलो दिन			
सत्र	विषयवस्तु	समय	पद्धति
पहिलो	शुभारम्भ <ul style="list-style-type: none"> ● परिचय, ● उद्देश्य 	३० मिनेट	आफै व्याख्यान
दोस्रो	विद्यमान वाश योजनाको प्रस्तुतीकरण <ul style="list-style-type: none"> ● घरधुरी तथा जनसंख्या ● खानेपानीको तत्कालिन अवस्था ● सरसफाईको तत्कालिन अवस्था ● वाश योजनामा प्राथमीकीकरण भएका योजनाहरू ● परियोजनाको सहयोगमा निर्माण भएका योजनाहरूको प्रस्तुतीकरण 	२ घण्टा	प्रस्तुतीकरण तथा छलफल
तेस्रो	नक्शांकन <ul style="list-style-type: none"> ● तत्कालित अवस्था र हालको अवस्था भल्किने गरी गाविसको खानेपानी तथा सरसफाइको वस्तुस्थितिको नक्शांकन ● गाविसस्तरीय तथ्यांक संकलन 	२ घण्टा	सहभागितात्मक नक्शांकन तथा छलफल
चौथो	समापन <ul style="list-style-type: none"> ● वडास्तरीय कार्यशालाको कार्ययोजना तयारी ● समापन 	३० मिनेट	लिखित कार्ययोजना

वडास्तरीय तथ्यांक अद्यावधिक कार्यशाला

परिचय :

गाविसस्तरीय कार्यशाला सम्पन्न भएपछि वडास्तरीय कार्यशाला आयोजना गरिन्छ। उक्त कार्यशालामा वडा नागरिक मञ्चका अतिरिक्त उक्त वडावाट VWASHCC मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू अनिवार्य रूपमा सहभागि हुनुपर्दछ। यस कार्यशालामा निम्न बमोजिमका जानकारीहरूलाई विद्यमान वाश योजनामा भएका विवरणहरूसँग तुलना गरी अद्यावधिक गर्ने काम गरिन्छ। जस अन्तर्गत वडाका टोलहरूमा रहेका जातीय समुदाय बमोजिमको घरधुरी विवरण, वडाको खानेपानीको अवस्था थाहा पाउनको लागि गाविस स्तरीय कार्यशालामा भएको नक्शांकनलाई आधार बनाई वडास्तरको सामुदायिक नक्शा तयार गरी छलफल गरिन्छ र वडामा रहेका जम्मा घरधुरी जसमध्ये सुधारिएको खानेपानी प्राप्त गरेका घरधुरी, प्राप्त नगरेका घरधुरीहरू स्पष्ट छुट्टीने गरी तथ्यांक संकलन गरिन्छ यसैको मार्फतवाट हरेक वडाहरूको खानेपानीको सुविधास्तर समेत निर्धारण गरिन्छ। साथै वडामा भएका विद्यालयहरूमा भएका शौचालयहरूको अवस्था, तिनको प्रयोग तथा पानीको अवस्था अद्यावधिक गरिन्छ र वडाका घरधुरीमा भएको घरायसी शौचालय, तिनको प्रकार र प्रयोगको अवस्था विश्लेषण गरिन्छ। वडाका जम्मा घरधुरीहरूमध्ये पूर्ण सरसफाइका सूचकहरूको पूर्णताको अवस्था जांच गर्दै विद्यमान खानेपानीको सुविधा/योजनाहरूको वस्तुस्थिति विवरण संकलन गरिन्छ। यसका साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा जानकारीहरू लिनुका अतिरिक्त हालसम्म सेवा पुग्न नसकेका घरधुरीहरूको लागि सम्भाव्य योजनाहरूको वारेमा छलफल गरी फाराम भने काम गरिन्छ। यसरी तथ्यांक संकलन गर्दा वडामा भएका घरधुरीहरूलाई आवश्यकता बमोजिम विभिन्न समूहमा विभाजन गरी नक्शांकन तथा तथ्यांक संकलन गर्न सकिनेछ।

अवधि : एक वडामा १ दिन गरी ९ वडामा ९ दिन

सहभागि : वडा नागरिक मञ्चका सदस्यहरू,

आयोजक : गाउंस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति/वडा नागरिक मञ्च

श्रोत व्यक्ति : फिल्ड संयोजक, सब इन्जिनियर तथा VWASHCC सदस्यहरू

उद्देश्य एवं अपेक्षा :

यस कार्यशाला मार्फत निर्धारित तथ्यांक संकलन फाराम बमोजिम आवश्यक सम्पूर्ण तथ्यांकहरू संकलन गरिन्छ। यसका साथै गाविसस्तरको नक्शांकनवाट देखिन आएका तथ्यांकहरू जांच गरी अन्तिम रूप दिने कार्य समेत यसै कार्यशाला मार्फत गरिन्छ।

विधि : प्रस्तुतीकरण, छलफल, प्रश्नावली मार्फत तथ्यांक संकलन

आवश्यक सामग्रीहरू :

- गाविसको विद्यमान वाश योजना तथा नक्शाहरू
- वाश योजना तर्जुमा भएपछिका वर्षहरूमा गाविस मा सञ्चालन भएका खानेपानी योजनाहरूको विस्तृत विवरण
- वाश योजना तर्जुमा भएपछिका वर्षहरूमा गाविस मा सञ्चालन भएका सरसफाइ कार्यक्रमहरूको विवरण
- वाश योजना तर्जुमा भएपछिका वर्षहरूमा गाविस मा निर्माण भएका सार्वजनिक तथा संस्थागत शौचालयहरूको विवरण

- पानीका स्रोतहरू मापन गरिएको तथ्यांक (भएमा)
- अन्य नियमित कक्षा सामाग्री एवं सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार सामाग्रीहरू

कार्यशालाका विषयवस्तुहरू

पहिलो दिन			
सत्र	विषयवस्तु	समय	पद्धति
पहिलो	शुभारम्भ <ul style="list-style-type: none"> ● परिचय ● उद्देश्य 	३० मिनेट	आफै व्याख्यान
दोस्रो	वडाको नक्शांकन गर्ने र खानेपानी तथा सरसफाइका योजनाहरूको विवरण नक्शामा भर्ने, सुधारिएको खानेपानी सेवा पुग्न बाँकी रहेको क्षेत्रको लागि विद्यमान बास योजनालाई आधार मानी खानेपानी योजना समेत तर्जुमा गर्ने	१ घण्टा	सहभागितात्मक नक्शांकन विधि, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण समेत नक्शांकन गर्ने
तेस्रो	क्रमसंख्या १ देखि ७ सम्मका तथ्यांक फारामहरू माथि छलफल गरी भर्ने	३ घण्टा	दुई वा तीन समूह बनाएर विभिन्न तथ्यांकहरू संकलन गर्ने
चौथो	समापन	३० मिनेट	

गाविस स्तरीय योजना तर्जुमा कार्यशाला

परिचय :

सवै वडाहरूको कार्यशाला सम्पन्न भएपछि प्राप्त विवरणहरूको आधारमा सहजकर्ताहरूले तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दछन् । यसका साथै वडाहरूको खानेपानी तथा सरसफाइ योजना सूची तयार गरीसकेपछि यो कार्यशाला आयोजना गरिन्छ । कार्यशालामा योजना तर्जुमाका विभिन्न विषयहरूको प्रस्तुती गर्दै गाविसमा अब गर्नुपर्ने वाश क्रियाकलापहरूको गाविसस्तरको योजनाहरूको क्षेत्रगत तथा समग्र प्राथमीकता सूची तयार गर्ने, उक्त प्राथमीकता बमोजिम एक वर्षे र पांच वर्षे कार्ययोजना समेत तयार गर्ने कार्य हुन्छ । जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा विपद् जोखिम न्यूनिकरणको नक्शांकन गरी योजना तर्जुमा गरिनेछ । यसका साथै यसै कार्यशालामा गाविसस्तरीय पूर्ण सरसफाइको रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप समेत दिइनेछ ।

अवधि : १ दिन

सहभागि : गाउंस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्यहरू, सल्लाहकारहरू तथा गाविसमा सक्रिय राजनैतिक दलका गाविसस्तरीय प्रतिनिधिहरू

आयोजक : गाउंस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति/गाउं विकास समिति

श्रोत व्यक्ति : फिल्ड संयोजक, सब इन्जिनियर तथा गाविस सचिव (अनिवार्य)

उद्देश्य एवं अपेक्षा :

यस कार्यशाला पश्चात गाविसको वाश योजना अद्यावधिक हुनेछ ।

तालीमको विधि : प्रस्तुतीकरण, छलफल, समूह कार्य

आवश्यक सामग्रीहरू :

- संकलित तथ्यांकहरूको सारांश
- निर्माण गर्नुपर्ने बांकी खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरूको सारांश
- गाविसहरूको विद्यमान वाश योजना,
- वाश योजना तर्जुमा भएपछिका वर्षहरूमा गाविसहरूमा सञ्चालन भएका खानेपानी योजनाहरूको विस्तृत विवरण
- वाश योजना तर्जुमा भएपछिका वर्षहरूमा गाविसहरूमा सञ्चालन भएका सरसफाइ कार्यक्रमहरूको विवरण
- वाश योजना तर्जुमा भएपछिका वर्षहरूमा गाविसहरूमा निर्माण भएका सार्वजनिक तथा संस्थागत शौचालयहरूको विवरण
- पानीका स्रोतहरू मापन गरिएको तथ्यांक (भएमा)
- पानीको गुणस्तर परिक्षण गरिएको विवरण (भएमा)
- अन्य नियमित कक्षा सामग्री एवं सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार सामग्रीहरू

कार्यशालाका विषयवस्तुहरू

पहिलो दिन			
सत्र	विषयवस्तु	समय	पद्धति
पहिलो	शुभारम्भ <ul style="list-style-type: none"> परिचय, उद्देश्य 	३० मिनेट	
दोस्रो	गाविसको विद्यमान बाश योजनामा भएको र हालको वस्तुस्थितिको तुलनात्मक प्रस्तुती <ul style="list-style-type: none"> घरसंख्या सम्बन्धी जानकारी खानेपानीको अवस्था सरसफाइको अवस्था योजनाहरूको अवस्था सुविधास्तर वर्गीकरण 	१ घण्टा	प्रस्तुती व्याख्यान छलफल
तेस्रो	CCA/DRR को वडास्तरीय अवस्थाको प्रस्तुती गाविसको जलवायु परिवर्तन एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरणको नक्शांकन तथा क्रियकलापहरू तथा रणनीति तयारी	१ घण्टा	नक्शांकन छलफल दस्तावेजीकरण
चौथो	सरसफाइको अवस्था प्रस्तुती पूर्ण सरसफाइ रणनीति तर्जुमा	१ घण्टा	छलफल समूह कार्य दस्तावेजीकरण
पांचौ	प्रस्तावित खानेपानी योजनाहरूको प्रस्तुतीकरण, उक्त योजनाहरूको प्राथमीकीकरण, कार्यान्वयन कार्ययोजना तयारी, अनुमानित लागत तयारी, अनुगमन कार्ययोजना तयारी	२ घण्टा	प्रस्तुतीकरण छलफल दस्तावेजीकरण
छैठौ	समापन	३० मिनेट	

अद्यावधिक गाविस वाश योजना प्रतिवेदनको विषय सूची

खण्ड एक

परिचय

पृष्ठभूमि
उद्देश्य
विधि
सिमीतता

खण्ड २

१. गाउँ विकास समितिको संक्षिप्त जानकारी

संक्षिप्त परिचय
अवस्थिति, सिमाना तथा प्रशासनिक विभाजन
घरसंख्या तथा जनसंख्या
वडागत तथा जातीय आधारमा तुलनात्मक घरसंख्या
शैक्षिक संस्थाहरू
गा.वि.स.मा उपलब्ध जनशक्तिको तुलनात्मक विवरण
गा.वि.स.मा विद्यमान सेवामूलक कार्यालयहरू

२. गाविसको खानेपानीको तुलनात्मक अवस्था

खानेपानीको अवस्था
सुधारिएको सेवा प्राप्त गरेका घरधुरी
सुधारिएको सेवा प्राप्त नगरेका घरधुरी
खानेपानी सुविधास्तरको विवरण
पानीको गुणस्तर, परिमाण, समय, र विश्वसनियता
सुविधास्तर वर्गिकरण
गाउँ विकास समिति भित्र रहेका खानेपानीका स्रोतहरू (मुहान, ट्युववेल, इनार आदि) को विवरण
पाईप प्रणालीका लागि सम्भावित सतही स्रोतहरू (भएमा)
लिफ्ट प्रणालीका लागि सम्भावित सतही स्रोतहरू (भएमा)

३. स्वास्थ्य र सरसफाइको तुलनात्मक अवस्था

गाउँ विकास समितिको स्वास्थ्य र सरसफाइको अवस्था
शौचालयमा पहुँच
संस्थागत शौचालयको प्रयोगको अवस्था
घरबाट निस्कने फोहरमैला तथा वस्तुभाउको मलमुत्रको व्यवस्थापन
पूर्ण सरसफाइको अवस्था (सूचकहरूलाई आधार मानी)
खानेपानी र सरसफाइजन्य रोगहरू
वातावरणिय सरसफाइको अवस्था
जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिको प्रयास

४. गा.वि.सको वाश योजना कार्यान्वयन तथा अद्यावधिक कार्ययोजना

खानेपानी योजनाहरू

- भूमिगत स्रोतबाट : ट्युवेल, इनार, ओभरहेड ट्यांक
- सतही स्रोतबाट

अनुमानित लागत
सम्भाव्य लगानीका स्रोतहरू

५. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण
विद्यमान अवस्था
तर्जुमा गरिएका क्रियाकलापहरू
गाविसको रणनीति

खण्ड ३. निश्कर्ष तथा भावी कार्यदिशा
निश्कर्ष
भावी कार्यदिशा

वाश योजना अद्यावधिकको अधिकतम लागत
--

COST BREAKDOWN

SN	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
A. Human Resources Cost (if regular staffs are not used)					
1	Field Coordinator	30	days	800.00	24,000.00
2	Sub Engineer/Asst Sub Engineer/WSST	30	days	600.00	18,000.00
3	Transportation L.S per VDC				2,000.00
Sub Total A					44,000.00
B. Support Persons Training Cost (for all VDCs)					
C. Other Training/Workshop Cost					
					-
1	VDC Level Updading Workshop				8,500.00
2	Ward Level Workshop				22,500.00
3	VDC Level Planning Workshop				8,500.00
Sub Total C					39,500.00
D. Format Photocopy, files, stationeries and miscellenious					5,000.00
E. Report Preparation Cost (with master copy printing)					10,000.00
Per VDC Cost (A+C+D+E)					98,500.00

TRAINING, INTERACTION & WORKSHOP COST BREAKDOWN

		No	days	Rate	Total
A	SPs Training : Combined with SBS Training				
1	Stationaries				
2	Food and Accomodation				
3	Classroom materials				
4	Field Trip transportation				
5	Resouce Person (DDC only)				
6	DSA and Transp of VDC Sec				
Sub - total					
B	VDC Level Updading Workshop with VWASHCC				
1	Stationaries	40	1	50	2,000
2	Tea, snacks and lunch	45	1	100	4,500
3	Classroom materials		Lump sump		2,000
Sub - total					8,500
C	Ward Level Workshop : 9 x 20 persons				
1	Tea and Snacks	180	1	100	18,000
2	Classroom materials		Lump sump	9	500
Sub - total					22,500
D	VDC Level Planning Workshop				
1	Stationaries	40	1	50	2,000
2	Tea, snacks and lunch	45	1	100	4,500
3	Classroom materials		Lump sump		2,000
Sub - total					8,500
Grand Total					39,500

खण्ड ख

वाश योजना अद्यावधिक गर्ने प्रश्नावली तथा फारामहरु

फाराम नं. १ : गाविसको समग्र वाश वस्तुस्थिति संकलन फाराम

(यो फाराम गाविसस्तरीय अद्यावधिक कार्यशाला तथा वडास्तरीय कार्यशालामा भएको छलफल तथा निष्कर्षको आधारमा भर्ने)

जिल्ला :

गाविस :

मिति :

क. खानेपानीको अवस्था

वडा नं.	टोलको नाम	विद्यमान वाश योजना बमोजिमका घरसंख्या*			हालको अवस्था		
		सुधारिएको खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका	सुधारिएको खानेपानी सुविधा प्राप्त नगरेका	जम्मा घरसंख्या	सुधारिएको खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका	सुधारिएको खानेपानी सुविधा प्राप्त नगरेका	जम्मा घरसंख्या

*

ख. घरायसी शौचालयको अवस्था:

वडा नं.	टोलको नाम	विद्यमान बाश योजना वमोजिमका घरसंख्या				हालको अवस्था			
		पक्की शौचालय भएका	कच्ची शौचालय भएका	शौचालय नभएका	जम्मा घरसंख्या	पक्की शौचालय भएका	कच्ची शौचालय भएका	शौचालय नभएका	जम्मा घरसंख्या

□

□

□

□

	-		-		-		-		-	

-							

Nutritional and metabolic disorder

	ICD		
	E46		
	E50	Avitaminoses and other nutri deficiency	

जिल्ला : गाविस : मिति :

वडा नं.	टोलको नाम	विद्यमान वाश योजना वमोजिमको घरसंख्या						हालको घरसंख्या					
		दलित	आदिवासी जनजाती	धार्मिक अल्पसंख्यक	अन्य तराइ पिछडा बर्ग	अन्य	जम्मा	दलित	आदिवासी जनजाती	धार्मिक अल्पसंख्यक	अन्य तराइ पिछडा बर्ग	अन्य	जम्मा



जिल्ला : गाविस : मिति :

वडा नं.	टोलको नाम	योजनाको नाम	विद्यमान वाश योजना वमोजिमको घरसंख्या					हालको घरसंख्या				
			ट्युववेल	इनार	ओभरहेड ट्यांक	अन्य स्रोत	जम्मा	ट्युववेल	इनार	ओभरहेड ट्यांक	अन्य स्रोत	जम्मा

जिल्ला :

गाविस :

मिति :

संकेत नं.	वडा नं.	टोलको नाम	स्वामित्व (नीजि/सार्वजनीक)	नीजि भएमा धनीको नाम तथा सार्वजनीक भए स्थानको नाम	लाभान्वित घरसंख्या	गुणास्तर				समय	परिमाण	विश्वसनीय	खानेपानीको सुविधाको अवस्था (१ देखि ४ सम्म)				
						स्रोतको किसिम (ट्युववेल/इनार/आदि)	स्रोतको गहिराई (फिटमा)	प्लेटफर्म छ/छैन	इनार भए ढक्कन छ/छैन				एक पटक पानी ल्याउन लाग्ने औसत समय (मिनेट)	पानीको पर्याप्तता छ/छैन	स्रोत सुक्छ कि सुक्दैन, यदि सुक्छ भने कति महिना	गुणास्तर	समय
																३	१

जिल्ला :

गाविस :

मिति :

वडा नं.	जम्मा घरसंख्या	घरसंख्या				कठिनता अंक
		सुविधास्तर १	सुविधास्तर २	सुविधास्तर ३	सुविधास्तर ४	
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					
	प्रतिशत					

फाराम नं. ५ भर्नका लागि निर्देशिका

१. फाराम नं. ५ (क) भर्दा हरेक वडाका टोलहरूको पानी भर्ने स्थान जस्तै ट्युबवेल, इनार, ओभरहेड ट्यांकको धारा धारा नं. आधारमा भर्नुपर्दछ । टोलको सामुदायिक नक्शा बनाउदा हरेक स्रोतको संकेत नं. दिनुपर्दछ र सोही संकेत नं. को आधारमा दिइएका विवरणहरू भर्नुपर्दछ ।
२. सुविधास्तरको लागि अंक दिदा निम्न अनुसार गर्ने:

	□	□ □		
-				
-				
-				
-				

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

□

/

ppb

-
-
-
-

□

$$H = 0 \times L_1 + 1 \times L_2 + 2 \times L_3 + 3 \times L_4$$

H	
L ₁	%
L ₂	%
L ₃	%
L ₄	%

जिल्ला :

गाविस : मिति :

वडा नं.	टोलको नाम	घरसंख्या							
		सवै घरपरिवारले चर्पीको नियमित प्रयोग गर्ने	महत्वपूर्ण अवस्थामा सावुन पानीले हात धुने	घरायसी तहमा पिउने पानी शुद्धिकरण गरी पिउने	व्यक्तिगत सरसफाइ कायम गर्ने	घरभित्र तथा बाहिरका ठोस फोहर मैला खाडलमा फाल्ने	खेर गएको पानीको उचित व्यवस्थापन गर्ने	भांडा सुकाउने चांग भएका	धुंवा रहित चुल्हो भएका (गोबर ग्यास, प्राकृतिक ग्यास वा अन्य समेत)

.....

.....

			(Gravity/RWH/PSI/Lifting, Others/OHT)			

.....

.....

			(Gravity/RWH/PSI/Lifting, Others/OHT)			

Intake					
IC					
RVT					
DC					

BPT					
Tap					
Other					

/						

--	--	--	--

/		
?		

WSP	?		
WSP	?		
	?		

/		
RVT		
RVT		

			(Gravity/RWH/PSI/Lifting, OHT, tubewell)			

--	--

WASH

--	--	--

VWASH Plan

			-	
			-	
			-	
			-	

V-WASH-CC

			/ /			

हरेक प्रस्तावित योजनाको लागि एउटा फाराम भर्ने

			/			
			/			

--	--	--

--	--	--	--

/		
RVT		

--	--	--	--

--	--	--
